

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

Tajemník

Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 00

Tel.: 284 08 08 67


e-mail: ales.liberda@praha19.cz

ID: ji9buvp

Č.j.: P19 9189/2026

Spis. znak: SZ P19 9189/2026/2

Vyřizuje: Monika Havelková



Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 6.7.2026 – Odpověď na podání žadatele ze dne 21.7.2026

Vážený pane [REDACTED]

dne 6.7.2026 jste podal žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla povinnému subjektu doručena dne 7.7.2026. Na tuto žádost reagoval povinný subjekt odpovědí ze dne 21. 7. 2026.

V návaznosti na sdělení ze dne 21.7.2026 k této žádosti, kdy jste uvedl, že v zájmu rychlého vyřízení a úspory práce Vašeho úřadu nabízíte ZÚŽENÍ ROZSDAHU ŽÁDOSTI:

1. Celkovou konečnou cenu, kterou MČ Praha 19 zaplatila reálně zaplatila (včetně DPH).
2. Přehled schválených dodatků/ změnových listů

Finanční částka, o kterou se cena díla navýšila či snížila

Stručný věcný důvod víceprací (např. změna vzduchotechniky, dodatečné stavební úpravy)

Odpověď:

1. Celková cena, kterou MČ Praha 19 zaplatila firmě ACG-Real s.r.o. je 47 303 290,08 Kč s DPH na základě smlouvy o dílo „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“ a uzavřených dodatků k této smlouvě. Vzhledem k tomu, že firma ACG-Real s.r.o. podala dne 22.8.2022 Insolvenční návrh Dlužníka, nebyla stavba touto firmou dokončena. Po převzetí stavby od insolvenčního správce následovaly další stavební práce, aby mohla být Poliklinika otevřena.
2. S firmou ACG-Real s.r.o. byl ke Smlouvě o dílo uzavřen:
 - Dodatek č. 1, kterým se navýšila původní cena díla o 946 186,31 Kč bez DPH tj. o 1 144 855,43 Kč s DPH, součástí dodatku jsou změnové listy č. 2,3,4,6,7,8,10,11,12.

- Dodatek č. 4, kterým se navýšila cena díla o 669 145,58 Kč bez DPH tj. 809 666,15 Kč s DPH, součástí dodatku jsou změnové listy č. 1,5,9.
- Dodatek č. 5, kterým se navýšila cena díla o 4 043 441,43 Kč bez DPH tj. 4 892 564,13 Kč s DPH, součástí dodatku jsou změnové listy č. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

S pozdravem

Úřad Městské části Praha 19
Mgr. Aleš Liberda, tajemník
(pověřený)

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ACG-Real s.r.o.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s ACG-Real s.r.o., včetně změnových listů č. 1,5,9

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo s ACG-Real s.r.o.

Změnové listy č. 2,3,4,6,7,8,10,11,12

Změnové listy č. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30