

Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely,
zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
 dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ACG – Real s.r.o., IČ 27094359, DIČ CZ27094359, se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00,
Praha 3 – Vinohrady, jednající jednatelem Martinem Svobodou
 dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
 dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 15.10.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného
 dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 5

**ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020 ve znění dodatků č. 1 ze dne 12.8.2021, č. 2 ze
 dne 16.8.2021, č. 3 ze dne 15.9.2021 a č. 4 ze dne 15.10.2021**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v nástavbě jednoho podlaží a rekonstrukci dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v budově č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 12.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 16.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 2, dne 15.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 3 a dne 15.10.2021 byl uzavřen dodatek č. 4.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na akceptaci změnových listů č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5.
2. Ve vazbě na akceptaci předmětných 18 změnových listů č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 smluvní strany konstatují, že došlo ke změně ceny díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 výše uvedené smlouvy tak, že:
 - původní cena díla bez DPH ve výši 37,779.752,92 Kč navýšená ve znění dodatku č. 1 o částku 946.186,31 Kč na částku 38,725.939,26 Kč, navýšená ve znění dodatku č. 4 o částku 669.145,58 Kč na částku 39,395.084,84 Kč, **se nově navyšuje o částku 4,043.441,43 Kč, tj. činí 43,438.526,27 Kč;**
 - původní DPH 21 % ve výši 7,933.748,12 Kč navýšené ve znění dodatku č. 1 o částku 198.699,13 Kč na částku 8,132.447,25 Kč, navýšené ve znění dodatku č. 4 o


částku 140.520,72 Kč na částku 8,272.967,97 Kč, se **nově navyšuje o částku 849.122,70 Kč, tj. činí 9,122.090,67 Kč;**

- původní cena díla celkem včetně 21 % DPH ve výši 45,713.501,07 Kč navýšená ve znění dodatku č. 1 o částku 1,144.885,43 Kč na částku 46,858.386,50 Kč, navýšená ve znění dodatku č. 4 o částku 809.666,15 Kč na částku 47,668.052,65 Kč, **se nově navyšuje o částku 4,892.564,13 Kč, tj. činí částku 52,560.616,78 Kč.**
3. Ve vazbě na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení celého díla, které musí být dokončeno řádně a včas nejpozději do dne 25.5.2022, když zhotovitel je povinen před tímto termínem, a to nejpozději do dne 15.2.2022 předat objednateli příslušné části předmětné stavby pro montáže osvětlení a prvků PC techniky v prostorách ve 2. a 3. nadzemním podlaží předmětné budovy a dále je zhotovitel povinen před termínem 25.5.2022 předat řádně dokončené veškeré stavební práce uvnitř 2. a 3. nadzemního podlaží předmětné budovy, včetně přístupových cest, a to nejpozději do dne 10.3.2022, aby tyto prostory mohly být předány jednotlivým konkrétním uživatelům do užívání.
 4. Smluvní strany konstatují, že i na lhůty uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku č. 5, a to na každou lhůtu samostatně, se vztahuje ustanovení čl. VI. smlouvy o dílo ze dne 16.12.2020.
 5. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.

III.


1. Tento dodatek č. 5 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 5 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 15.10.2021


Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta



V Praze dne 15.10.2021


ACG – Real s.r.o.
Martin Svoboda, jednatel

ACG-Real s
Lomnického 170
140 00 Praha 4 -
IČ: 27094359
DIČ: CZ2709435
www.acg-real.cz
info@acg-real.cz

Příloha:

změnové listy č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30