

Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely,
zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ACG – Real s.r.o., IČ 27094359, DIČ CZ27094359, se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00,
Praha 3 – Vinohrady, jednající jednatelem Martinem Svobodou
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
dále společně jako „smluvní strany“

uzavřeli na základě usnesení RMČ ze dne 21.7.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného
dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v nástavbě jednoho podlaží a rekonstrukci dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v budově č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. I. odst. 1.2, který se ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1 doplňuje o tuto formulaci: „- *schválenými změnovými listy*“.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na akceptaci změnových listů č.2, č.3, č.4, č.6, č.7, č.8, č.10, č.11, č.12, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
2. Ve vazbě na akceptaci předmětných 9 změnových listů smluvní strany konstatují, že došlo ke změně ceny díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 výše uvedené smlouvy tak, že:
 - původní cena díla bez DPH ve výši 37,779.752,95 Kč se navyšuje o částku 946.186,31 Kč na částku 38,725.939,26 Kč;
 - původní DPH 21% ve výši 7,933.748,12 Kč se navyšuje o částku 198.699,13 Kč na částku 8,132.447,25 Kč;
 - původní cena díla celkem včetně DPH ve výši 45,713.501,07 se navyšuje o částku 1,144.885,43 Kč na částku 46,858.386,50 Kč.

3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

IV.

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží ACG - Real s.r.o. a 2 vyhotovení obdrží Městská část Praha 19.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 11. 8. 2021

Pavel Žďárský

Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta



V Praze dne 12. 8. 2021

Martin Svoboda

ACG – Real s.r.o.
Martin Svoboda, jednatel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz