

ZL 12 - odpočet nerealizovaných prací - reprofilace monolík kcí



Kód: ZL 12

Stavba: Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

KSO:
Místo: Zeleznorudská Praha 9 Kbely

CC-CZ:
Datum: 11.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely

IČ: 70856508

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: ing. Slaviček

Popis prací : Jedná se o změnu rozsahu u prováděných sanací a reprofilaci stávajícího skeletu monolit kce . Po odkrytí konstrukcí zjištěna nutnost provedení reprofilace v menším rozsahu než je uvažováno ve VV

Z toho přípočtová částka

0,00

Z toho odpočtová částka

-218 557,48

Dopad do termínu plnění:

bez dopadu

Cena bez DPH

-218 557,48

DPH základní
snižovaná

Sazba daně
21,0%
15,00%

Základ daně
-218 557,48
0,00

Výše daně
-45 897,07
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-264 454,55

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359

www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359

www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

20. 5. 2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

Objekt:

ZL 12 - odpočet nerealizovaných prací - reprofilace monolitů kci

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9 - Kbely

Zhotovitel:

ACG Real s.r.o.

Datum:

11.05.2021

Projektant:

ing. Slaviček

Zpracovatel:

ACG Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-218 557,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-218 557,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-218 557,48


ACG Real s.r.o.
Velchradská 28, 130 00 Praha 5
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

Objekt:

ZL 12 - odpočet neprováděných prací - reprofilace monolit kci

Místo:

Datum: 11.05.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 9 - Kbely

Projektant: ing. Slaviček

Zhotovitel:

ACG Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-218 557,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

-218 557,48

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-218 557,48

296	K	985311111/2	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně sloupů a průvlaků, tloušťky do 10 mm	m2	-178,000	760,66	-135 397,48	CS ÚRS 2021 01
-----	---	-------------	---	----	----------	--------	-------------	----------------

Poznámka k položce:
hlavní budova - sloupky a průvlak
přesný způsob provedení a množství opravované plochy bude upřesněno
tloušťka opravy bude upřesněna dle zjištění skutečného stavu - odpočet nerealizované rozsahu

48	K	985311311	Reprofilace sanačními maltami na cementové bázi ručně podlah, tloušťky do 10 mm	m2	-126,000	660,00	-83 160,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

Poznámka k položce:
hlavní budova - podlahové kce
přesný způsob provedení a množství opravované plochy bude upřesněno
tloušťka opravy bude upřesněna dle zjištění skutečného stavu - odpočet nerealizované rozsahu

VV

VV

VV

VV

ACG Real s.r.o.
Veluhradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz